



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës



Drejtoria për Administratë dhe Personel

Zyra e Prokurimit

Nr 03/ 72

Datë 05.07. 2022.

ANEKS KONTRATË

E lidhur me datë: 05.07. 2022.

PALËT KONTRAKTUESE:

Komuna e Malishevës të cilën e përfaqëson : **z.Nuhi Shalaj** - Menaxher i Prokurimit si porositës i punëve shtesë në njërin anë; dhe **Grupi i Operatorëve Ekonomik : N.N.SH. "ARDI"** me seli në Malishevë me **Nr.biznesi 811152834** & **"AAB CONSTRUCTION" SH.P.K** me seli në Suharekë me **Nr.biznesi 810842668** & **"XHEVDET BUZHALA" B.I.** me seli në Suharekë me **Nr.biznesi 811040386** (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një Aneks kontrate publike për kryerjen e punëve shtesë të shënuara me poshtë:

Palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi :

SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR (ANEKS)

me numër identifikues : **62500-22-6119-5-3-5**

(Kontratë nr. 54 e datës : 11.11.2021 me nr.03/82)

Duke u bazuar në kryerje të punëve nga operatori ekonomik dhe kërkesës së porositësit për punë shtesë palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punëve shtesë.

Punet shtesë do të kryhet në afatë prej dhjetë (10) ditësh që nga dita e nënshkrimit të Aneks-Kontratës.

PALËT U PAJTUAN SIQ VIJON:

1.Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekur më lartë, si marrveshje reciproke në mes të palëve.

- Çmimi i punëve shtesë është : **2,678.50 €.**

(dymijëegjashtëqindëeshtatëdhjetëetëeuroepesëdhjetëcentë)Euro.

2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj Aneks-kontrate :

- Specifikacioni i punëve shtesë .


3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Nuhi Shalaj	Emri:	Mentor Hoti
Pozita:	Menagjer i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	08.07.2022
Vula:		Vula:	

K.K MALISHEVË
DREJTORIA E URBANIZMIT
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNIMEVE SHITESË



SHTUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR Malishevës Nr. prokurimit 62500-21-034-521

Kontrata Nr. 53 te dates 11.11.2021 Portokol Nr.03/82

Hapja e rrugëve në fshatin Drenoc-Bubavec L=757m, B=5.0m; Rruga Bubel-Panorc L=2000m, B=5m; Rruga (lagjja Dana) Malishevë L=1000m, B=5m; Rruga në fsh. Bellanicë L=757m, B=5m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr	Pershkrimi i Puneve	Njësia	Punime shitesë		
			Sasia	Cmimi	Shuma
1	Punimi i rrugës (lagjen Dana), tek varrezat e dëshmoreve në Malishevë, rrafshimi i dheut me eskavator deri t=20cm, B=5m, L=1000m, si dhe shtruarja me zhavor fi63mm, t=10cm. E llogaritur per meter katrore.	m ²	2,500.00	0.22	550.00 €
2	Punimi i rrugës ne fsh. Bubel-Panorc rruga e "HANIT" B=5m, L=2000m, rrafshimi i dheut me eskavator deri t=20cm, B=5m, si dhe shtruarja me zhavor fi63mm=10cm ne llogari hyn edhe shtresa e zhavorit 31mm t=10cm. E llogaritur per meter katrore.	m ²	10,000.00	0.10	1,000.00 €
3	Punimi i rrugës ne fsh. Bellanicë rruga e "VRESHTAVE" B=5m, L=1500m, rrafshimi i dheut me eskavator deri t=20cm, B=5m, si dhe shtruarja me zhavor fi63mm=10cm ne llogari hyn edhe shtresa e zhavorit 31mm t=10cm. E llogaritur per meter katrore.	m ²	7,500.00	0.10	750.00 €
4	Punimi i rrugës ne fsh. Drenoc-Bubavec B=5m, L=757m, rrafshimi i dheut me eskavator deri t=20cm, B=5m, L=757m, si dhe shtruarja me zhavor fi63mm=10cm ne llogari hyn edhe shtresa e zhavorit 31mm t=10cm. E llogaritur per meter katrore.	p	3,785.00	0.10	378.50 €
5	Gërmimi i kanalit prej dheu ne thellësi deri 1m, furnizimi dhe vendosja e gypave fi500mm për largimin e ujërave atmosferik dhe vendosja e kokave nga betonj 4x2=8cope.	m	0.00	1.00	0.00 €
Gjithsej :					2,678.50 €

REKAPITULLIMI

1	Pershkrimi i Puneve	
	TOTALI I PËRGJITHËSHËM	2,678.50 €
		2,678.50 €