



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës



Drejtoria për Administratë dhe Personel

Zyra e Prokurimit

Nr 03/ 113

Datë 07.09.2022

ANEKS KONTRATË

Lidhur me datë 07.09.2022.

PALËT KONTRAKTUESE:

Komuna e Malishevës, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;
dhe

OF „LANI AL” Shpk me seli në Prishtinë me numer biznesi 810856651 (në vazhdim
"Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara
me poshtë

Palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi :

RIPARIMI I RRUGËS „IBRAHIM MAZREKU” MALISHEVË

me numër identifikues: 62500.22.115.521/5.

(Kontratë Prokurimi nr 34 e datës 05.07.2022 me nr 03/74)

Duke u bazuar në kryrje të punëve nga operatori ekonomik dhe kërkesës së porositësit për
punë shtesë palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punëve
shtesë.

Punët shtesë do të kryhen në afatë prej dhjetë (10) ditësh që nga dita e nënshkrimit të Aneks-
Kontratës.

PALËT U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekur më lartë, si
marrëveshje reciproke në mes të palëve.

Çmimi i punëve shtesë është : 1,710.38 €
[një mijë shtatë qind e dhjetë euro e tridhjetë e tetë cent] Euro.

2. Të bashkëngjitet si pjesë e kësaj Aneks-kontrate :


-Kontrata bazë.

-Specifikacioni i punëve shtesë .

3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta .

Për Autoritetin Kontraktues

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Nuhi Shalaj	Emri:	Dritan Ukaj
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	07.09.2022	Data:	07.09.2022
Vula:		Vula:	